

RAPPORT FINAL GOIB22



Fait à Ndioum, le 01/10/2024

Le chef du projet USE/ACPP-GOIB22

M. Ahmadou SOW

SOMMAIRE

Introduction

- I. Analyse des changements intervenus
- II. Analyse des résultats
- III. Analyse des activités
- IV. Autres activités menées
- V. Quelques acquis
- VI. Enseignements tirés
- VII. Propositions à l'avenir
- VIII. Perspectives

Conclusion

Introduction

Le projet intitulé «*Promotion des droits humains par une alimentation saine appropriée et durable dans le village de Thiéwel Awgali, département de Podor*» est financé par le Gouvernement des Iles Baléares (GOIB) en partenariat avec l'ONG espagnole, Assemblée de Coopération Pour la Paix (ACPP), pour une durée de 18 mois (comprise entre le 2 novembre 2022 et le 1^{er} mai 2024) avec une prolongation de 04 mois jusqu'au 30 Septembre 2024.

Le projet vise à améliorer la transformation des pratiques existantes afin de garantir la disponibilité et l'accès à une alimentation de qualité et à un régime alimentaire équilibré pour 106 femmes du groupement féminin du village de Thiéwel-Awgali et leur famille.

Il contribue à promouvoir des droits humains par une alimentation saine, appropriée et durable dans la localité de Thiéwel-Awgali (commune de Doumga Lao, arrondissement de Cas-Cas, département de Podor, Sénégal).

Les innovations retenues dans ce projet vont concourir à la transformation des pratiques horticoles dans la zone pastorale qui était presque laissée pour compte sur le plan agricole et qui, par conséquent, reste encore moins affectée par les pratiques agricoles conventionnelles ou industrielles.

Le présent rapport rend compte de l'ensemble des activités réalisées dans le cadre du projet GOIB22 qui est une deuxième initiative de l'USE avec son partenaire ACPP portant sur les pratiques agro écologiques innovantes en matière d'exploitation horticole.

Il est composé des parties suivantes : la gestion de l'eau, les pratiques agricoles saines et durables et des cours d'alphabétisation.

I. Analyse des changements intervenus

Contrairement aux mois passés, actuellement, en cette période d'hivernage, le tapis herbacé s'est assez-bien installé dans la commune de Doumga-Lao. En outre, nous constatons le remplissage des mares avec les eaux de pluie. Ce qui explique la réduction du nombre des troupeaux de vaches autour des forages.

Mais il faut noter aussi qu'il y a une irrégularité des pluies et un déficit de 16,31 mm d'eau de pluie en comparaison avec la même période de l'année passée. Paradoxalement, au même moment, des inondations sont signalées à plusieurs endroits dans le département de Podor et dans la région de Matam. Les surfaces de cultures sous-pluie deviennent de plus en plus réduites car les cultures ne répondent plus au type de cycle hivernal qui nécessite des semences à cycle court.

Pratiquement la majorité de la population du village de Thiéwel Awgaly se trouve dans cette zone dite pastorale ou «*Jeeri*», en langue pulaar, pour entretenir le bétail qui, économiquement, constitue leur principale source de revenus.

C'est dans ce contexte d'espoir qu'ont été déroulées les activités dont nous allons faire le point de l'état de mise en œuvre en rapport avec les résultats attendus.

II. Analyse des résultats

-Résultat 0 : réalisation des activités préliminaires liées aux résultats du projet.

Résultat obtenu : le partage d'informations sur le contenu du projet a été réalisé auprès des acteurs concernés et des engagements fermes d'œuvrer pour la réussite du projet ont été pris par les bénéficiaires.

A.0.1. Création du comité de gestion

Une équipe de coordination constituée du SG de l'USE, du chargé de projets, de la responsable administrative et comptable, de l'équipe de l'USE/PIP et du responsable de l'ACPP au Sénégal est mise en place pour le suivi de la mise en œuvre du projet. Cette dynamique vise à améliorer les résultats du projet et à renforcer la synergie entre les parties prenantes du projet.

A.0.2. Journée du lancement du projet

Une journée de lancement a été organisée à la base de l'USE/PIP à Ndioum le 20 novembre 2022. Cet événement a réuni des représentantes du groupement des femmes de Thiéwel-Awgali, les autorités locales et religieuses de la commune, les autorités administratives, les services techniques, les membres de la dynamique de Transition Agro écologiques (DYTAEL) et l'équipe du projet.

La couverture médiatique a été assurée par 3 radios communautaires à savoir Bantaare de Dodel, Ngatamaare de Ndioum et Bantaare men de l'USE/PIP en plus de la chaîne de télévision privée 2STV. Cette journée a été documentée avec des supports audio, des photos, des vidéos et un procès-verbal est également disponible.

A.0.3. suivi et évaluation du projet

Un groupe composé de membres de l'équipe de coordination du PIP, du secrétaire général de l'USE et de la représentante d'ACPP ont mis à jour, en novembre 2022, la baseline (situation de référence, pour pouvoir mesurer l'évolution des conditions de vie avec la mise en œuvre du projet). Ces mêmes personnes se sont rendues à Thiéwel un an après, en novembre 2023, pour le suivi de la mise en œuvre des activités.

Il convient de noter également, qu'en plus des missions de suivi du chef de projet et des autres membres de l'équipe de coordination (coordonnateur, coordonnateur adjoint et comptable), un technicien agricole et un alphabétiseur en pulaar ont résidé en permanence dans la localité pendant dix-huit mois pour assurer respectivement un suivi rapproché des activités agricoles et l'animation de cours d'alphabétisation. Ils ont aussi beaucoup contribué au renforcement des capacités organisationnelles et de gestion du groupement des femmes avec la mise en place et le suivi du remplissage des outils de gestion en langue pulaar. La présence de ces deux agents dans le village a produit une véritable ajoutée dans la mise en œuvre du projet. Ce qui fait que le jardin de Thiéwel a été beaucoup apprécié au point de faire l'objet de convoitise de la part d'autres ONG

Résultat attendu 1 :

Les 106 femmes du GPF de Thiéwel-Awgali ont réalisé leur autonomie dans l'utilisation et le contrôle de la terre et de la production horticole durable.

Réalisation à ce jour

Les 106 femmes du GPF de Thiéwel-Awgali ont réalisé les activités inscrites dans le cadre du projet pour l'amélioration de leur autonomie dans l'utilisation et le contrôle de la terre et dans la production horticole durable. Elles ont obtenu des autorités du village une permission d'exploitation d'une superficie d'un hectare (01 ha). L'équipe de l'USE/PIP va continuer à les accompagner pour obtenir une affectation, en bonne et due forme, de cette superficie par le conseil municipal de Doumga Lao.

Les femmes ont réalisé deux campagnes : une première campagne de contre saison froide avec comme principales spéculations l'oignon, la carotte, le navet et le chou et une campagne de contre saison chaude avec comme principales spéculations l'oseille de guinée et le gombo. Les préparatifs d'une troisième campagne de contre saison froide sont en cours.

A.1.4.Acquisition d'intrants agricoles

Après avoir effectué le dépouillement des offres, un fournisseur local a été retenu pour la fourniture des intrants agricoles pour les trois campagnes. Les outils agricoles et les semences maraichères ont été mis à la disposition des bénéficiaires.

Remarque :

- Pour la première campagne maraichère, le groupement des femmes a récolté des légumes qui se sont bien développés dans le sol du Jeeri : le chou dont le poids de l'unité peut aller jusqu'à 5 kg 500, navet pesant jusqu'à 900 g l'unité, la carotte 300 g l'unité et l'oignon jusqu'à 390g l'unité. Un comité de commercialisation a été mis en place et formé pour la tenue des outils de gestion en langue pulaar.

Outre les exploitations individuelles, la partie commune du jardin réservée à la commercialisation a permis d'obtenir des recettes d'une valeur de **99 250 F** pour une production de 350,83 kg de légumes. Cette partie sert à alimenter la trésorerie du groupement des femmes.

Après avoir réceptionné 10 kg de gombo et 02 kg d'oseille de Guinée, les femmes du groupement ont réalisé leur 2^{ème} campagne avec des cultures en fin de récolte d'un poids total de 2T700 de gombo et 20 kg de calice d'oseille de guinée (bissap) à fruits rouges et blancs dont 11kg transformés en sirop et 1,400 de feuilles récoltées

En plus de cette production réalisée dans les parcelles individuelles, la partie commune réservée à la commercialisation a obtenu, au cours de cette deuxième campagne, des recettes d'une valeur de **174 825 F** pour une production de 315 kg de gombo.

Actuellement, le groupement des femmes a déjà reçu les semences (2 kg de chou, 2,5 kg de carotte et 2 kg d'oignon) pour une 3^e campagne de cultures légumières.

- Un brise-vent est mis en place avec une plantation de 215 plants de Melifera en bon état de développement végétatif autour du grillage.
- Après la réception de 300 plants de citronniers, elles en ont déjà planté 15 dans le jardin, le reste des plants est réparti dans les maisons. La visite d'échange qu'elles ont effectuée auprès du groupement des femmes de Galoya-Peul a porté ses fruits car les graines de Moringa qu'elles avaient reçues de la présidente du groupement de ce village ont été semées et connaissent aujourd'hui un bon développement végétatif.
- Deux femmes du groupement ont intégré le comité de pilotage du forage (une formation sur les relevés de compteur dans les maisons est prévue pour elles).
Le comité de forage et les femmes du jardin se sont entendus sur le paiement de l'eau d'irrigation fixé à 1400 FCFA/10m²/par campagne comme prévu par les textes régissant la gestion de l'eau du forage.
Les hommes ont dit que n'eût été la faible capacité de la pompe qui est de 7,5 kWh, ils avaient décidé que les femmes ne payent pas l'eau d'arrosage. Mais, en attendant l'arrivée de la pompe de 11,5 kWh, le prix fixé par les textes sur la gestion de l'eau leur sera appliqué.

A.1.5. Formation du GPF en agro écologie :

24 femmes exploitantes du jardin ayant bénéficié d'une formation en techniques agroécologiques in situ appliquent les connaissances reçues. Ce qui leur a permis de bien réussir leurs deux premières campagnes sans produits chimiques. (Rapport, module et dossier photographique et liste de présence disponibles).

A.1.6. Application des techniques agricoles écologiques dans la culture du jardin maraîcher

En plus des bonnes pratiques agricoles tels que le respect de l'arrosage, le binage, le sarclage, le désherbage, le paillage, la plantation arbustive, la diversification des cultures et la rotation, les femmes ont pu apprendre à fabriquer et à amender les cultures avec 30 T de compost. Quant aux traitements préventifs, elles ont pu préparer et utiliser durant cette première campagne 12 bidons de 16 litres à base de Neem (*azadiracta indica*) et 8 bidons de 16 litres à base de piment comme insecticide naturel.

Résultat attendu 2

106 femmes du GPF de Thiéwel-Awgali ont amélioré leurs capacités de gestion communautaire dans la transformation et la conservation de la production agricole en :

- Renforçant les mécanismes de gestion agricole du GPF de Thiéwel-Awgali,
- Améliorant leurs compétences en alphabétisation et en comptabilité de base pour la gestion du jardin
- Aidant le GPF à prolonger le temps d'accès aux aliments qui diversifient leur régime alimentaire.

A.2.1. Redynamisation du comité de gestion du jardin maraicher :

Le comité de gestion (7 postes au total) a été renouvelé le 06/01/2023 à l'occasion d'une assemblée tenue en présence du responsable du projet, des 2 agents de terrain du projet. Le procès-verbal, les photos et la liste de présence sont disponibles (voir dossier photographique).

A.2.2. Formation du comité de gestion du jardin :

07 membres du comité de gestion du jardin formés en gestion administrative et financière à la base de l'USE/PIP en 03 jours tiennent les outils de gestion du jardin (Rapport, module et dossier photographique et liste de présence disponibles).

A.2.3. Programme d'alphabétisation des membres du projet

Pendant 18 mois, 60 membres du GPF divisés en deux cohortes de 30 auditrices ont suivi des cours d'alphabétisation dans le but d'acquérir des compétences de base en lecture, en écriture et des notions élémentaires en calcul afin d'améliorer leur autonomie en tant qu'acteurs productifs. Elles ont bénéficié d'un appui en équipement et en matériel d'alphabétisation.

Présentement, le groupement de promotion féminine dispose de 06 relais d'alphabétisation aptes à jouer le rôle de facilitatrices de cours d'alphabétisation après avoir reçu une formation supplémentaire de 04 jours en techniques pédagogiques.

Le GPF a obtenu du chef de village un terrain d'une superficie de 1600 m². Il compte y construire un local dit « Maison de la Femme » ; ce qui permettrait aux femmes d'avoir un lieu pour se rencontrer afin d'y mener toutes leurs activités afférant à l'alphabétisation, à la pratique de la transformation et de la conservation de produits locaux mais aussi pour leurs rencontres d'échanges. Elles ont commencé la confection des briques en dur. L'équipe de l'USE/PIP continuera à les accompagner pour l'obtention d'un titre de propriété auprès du conseil municipal.

A.2.4. Formation en techniques de transformation et de conservation de produits horticoles

24 femmes du jardin, 03 animateurs de l'USE/PIP et une formatrice privée ont bénéficié d'une formation en techniques de transformation et de conservation de produits horticoles (Rapport, module et dossier photographique et liste de présence disponibles).

Résultat attendu 3

L'USE aura été renforcée et consolidée de manière opérationnelle, stratégique et institutionnelle en tant que responsable de la stratégie de production agro écologique dans le département de Podor.

Résultat à ce jour

Les capacités de l'équipe de l'USE/PIP sont renforcées par l'acquisition d'instruments de base en recherche sociale qu'ils ont pu appliquer dans le cadre du diagnostic participatif des femmes du village à travers l'approche Genre. Au préalable, l'équipe a reçu des notions basiques sur le genre.

A.3.1. Après avoir fait bénéficier 04 membres de la radio Bantaare Men/FM de l'USE/PIP d'une formation en agro écologie, des thématiques sur les différentes composantes du projet et de ses réalisations sont diffusées et partagées avec les communautés villageoises du département de Podor à travers des émissions hebdomadaires.

A.3.2.1. Dans le cadre de la campagne d'éducation environnementale, la troupe « Fooyre Dental de Ndioum, recrutée à cet effet, a réalisé 2 enregistrements (1 audio et 1 vidéo) dans la période du 26 juin au 10 juillet 2024,

A.3.2.2. Deux (02) représentations de théâtre forum à Thiéwèle et au chef-lieu communal, Doumnga-Lao, sur l'éducation environnementale ont eu lieu les 30 et 31 Juillet 2024.

A.3.3. Formation de l'équipe de l'USE/PIP en instruments basiques de recherche sociale appliquées au diagnostic de genre organisée du 27 avril au 05 mai 2023.

Cinq membres de l'USE et une femme de Thiéwel-Awgali, relais communautaire en nutrition, ont été formés en vue d'améliorer la qualité d'intervention par rapport aux objectifs de genre en facilitant la compréhension de l'équipe de terrain sur les mécanismes qui contribuent à l'inégalité des chances et à la discrimination des femmes dans le monde rural.

Après la formation et la réalisation du diagnostic, une restitution a été effectuée avec l'équipe de terrain dans le village de Thiéwel-Awgali dans la période du 07 au 08 novembre 2023.

A.3.4. Formation de l'équipe en agro écologie :

07 agents de l'USE/PIP dont 03 animateurs et 01 journaliste de la radio sont formés en agroécologie pour assurer l'animation et le suivi les activités du projet (Rapport, module et dossier photographique et liste de présence disponibles).

A.3.5. Participation dans les réseaux et espaces d'échanges d'expériences en agro écologie au niveau régional et national :

Les quatre visites prévues dans le cadre du projet sont réalisées. Il s'agit de :

- Une première visite d'échange effectuée par les services déconcentrés au niveau du jardin de Thiéwèle (PV de la rencontre disponible).





- Une visite d'échange en partenariat avec la Dynamique de Transition Agro-Ecologique au niveau Local (DyTAEL) de Podor auprès du groupement de promotion féminine de Galoya-Peulh (PV disponible),
- Une troisième visite réalisée avec le sous-préfet de Cas-Cas et l'équipe du projet sur les activités du jardin de Thiéwèle (PV disponible),
- Une quatrième visite d'échange réalisée par les membres de la DyTAEL de Podor au jardin de Thiéwèle (PV disponible).






En plus de ces quatre visites programmées et budgétisées, l'équipe de l'USE/PIP, à travers le chef de projet de GOIB22, a participé à d'autres activités de partage d'expériences agro-écologiques. Il s'agit de :

- deux journées d'échanges sur l'agro écologie organisée par la DyTAES à Dakar (15 et 16/2/2023)
- atelier de pré programmation scientifique organisée par ISRA à Africa-Rice de Saint-Louis,
- élaboration du bulletin trimestriel de la DyTAES (Juillet-Août-Septembre 2023),
- présélection et aux entretiens avec les candidats présélectionnés pour le poste d'animateur de la DytAEL de Podor,
- atelier sur l'élaboration de la feuille de route du dernier semestre 2023 et la mise en place d'un comité de réception et de distribution du quota d'engrais organique octroyé par l'Etat au profit de la DyTAEL de Podor,
- réunion du comité de pilotage de la DyTAEL de Podor organisée au siège de Dental Bantaare Tooro,
- sélection de 02 radios communautaires (Radio Bantaare Men/FM de l'USE/PIP et la radio Pemel de Podor) pour assurer la couverture médiatique des activités de la DyTAEL durant 12 mois
- journée de sensibilisation des élus locaux sur la gouvernance foncière et la territorialisation de l'agro écologique,
- réunion de collecte de données sur les réalisations des différents membres de la DyTAEL (Dernier trimestre 2023), au choix du logo de la DyTAEL et de l'acquisition de son cachet confié pour le moment à l'USE/PIP en attendant la nomination d'un président,
- atelier de validation du rapport bilan d'activités de la DyTAEL de Podor suivi de la planification des activités du dernier trimestre 2024 et de la distribution de la charte de la DyTAEL pour sa ratification le 29 août 2024,
- panel sur « l'importance de l'arbre et son intégration dans les périmètres agricoles organisé par ENDA/PRONAT dans le cadre de son projet RESULDA le 25 septembre 2024.

Cela montre que l'USE, à travers le Programme Intégré de Podor (PIP) qui abrite le projet GOIB22, est associée à toutes les activités menées à la base dans le cadre de la transition agro-écologique.

III. Analyse des activités

Titre des activités	% obtenu	Description détaillée de la réalisation des activités	Date d'exécution
1. Le partage et la mise à niveau d'information sur le projet	100%	Le partage et la mise à niveau d'informations sur le contenu du projet ont été réalisés avec les différents acteurs concernés	Le 18/11/2022
2. Enquête sur la situation de référence	100%	La situation de référence du projet a été établie avec l'équipe de coordination. Le document de la situation référence est disponible.	Le 19/11/2022 
3. Lancement du projet	100%	Le lancement du projet est réalisé à la base de l'USE/PIP avec les représentants coutumiers, religieux, administratifs, ceux des collectivités territoriales, des services techniques, de la DyTAEL, les responsables de l'USE, de l'ACPP, l'équipe du projet et les bénéficiaires	Le 20/11/2022 
4. Redynamisation du comité gestion du jardin	100%	Une assemblée générale a été organisée en présence de l'équipe du projet. L'équipe du projet, à cette occasion, a beaucoup insisté sur le travail qui incombe au comité de gestion et les responsabilités associées à chaque poste du comité. Le comité de gestion a été renouvelé sans incident (Cf. PV de réunion)	Le 06/01/2023 
5. Session de formation sur le diagnostic genre	100%	05 agents de l'USE/PIP et un relais en nutrition ont reçu une formation théorique de 3 jours (base du PIP) et un accompagnement pour la pratique de 4 jours à Thiéwel-Awgali pour l'administration des questionnaires sur le diagnostic genre. Après élaboration et validation du document de diagnostic, une restitution a été réalisée avec l'équipe de l'USE/PIP et la population de Thiéwel.	Du 27/04 au 05/05/2023    Les 07 et 08/11/ 2023

<p>6. Installation de la pompe et le système de canalisation d'eau</p>	<p>100%</p>	<p>L'installation de la pompe solaire est réalisée et réceptionnée en présence du chef de brigade des puits et forages de Ndioum et d'un représentant du maire de Doumga-Lao.</p> <p>Lors de nos concertations avec ONGAWA, Musol et ONG3D, il en est ressorti que ce n'était plus la peine de réfectionner le mur et le toit du forage et, qu'il se pourrait, avec l'aval du partenaire de l'USE, que cet argent soit utilisé dans le cadre du renforcement de capacités de ces mêmes bénéficiaires ou de la construction de la « maison de la femme »</p> <p>Le dépouillement et l'évaluation des offres pour la réalisation du système de canalisation d'eau sont effectués suivi de la signature du contrat avec le prestataire retenu, Dix (10) robinets sont installés et six (06) bassins sont construits. A la suite de la réception, un procès-verbal garantissant les travaux des ouvrages sur une durée de six (06) mois a été dressé avant la réception définitive.</p>	<p>Du 07 au 10 Avril 2023</p>  <p>Le 02/08/2023</p>  <p>Le 22/09/2023</p>
<p>7. Habilitation du jardin maraîcher</p>	<p>100%</p>	<p>Le dépouillement et l'évaluation des offres pour la réalisation du jardin sont effectués suivi de la signature du contrat avec le prestataire retenu. Après défrichage et nettoyage, il a été effectué un offset sur une superficie d'un (01) ha et l'installation d'une clôture de quatre cent mètres (400 m) de grillage. La réception des travaux est consignée dans un procès-verbal de réception.</p>	<p>Le 02 Août 2023</p>  <p>Le 22/09/2023</p> 
<p>8. Acquisition intrants agricoles (1^{ère} campagne agricole, 2^{ème} campagne et 3^{ème} campagne : en phase de démarrage)</p>	<p>100%</p>	<p>Le dépouillement et l'évaluation des offres pour l'acquisition des intrants (semences maraîchères) et des outils agricoles sont effectués suivi de la signature du contrat avec le prestataire retenu, Après l'achat, il a été effectué le placement des intrants consigné d'un procès-verbal de réception.</p> <p><u>Remarque :</u> -Trente tonnes (30T) de fumure organique destinées à l'amendement des cultures sont collectées pour le compostage. -<u>Pour la première campagne :</u> Le groupement des femmes du jardin qui comptait 115 membres au lieu de 106 au départ, s'est divisé en 04 groupes de 30 (chaque groupe constitue 01 secteur).</p>	<p>Le 11/10/2023</p> 

Les femmes ont-elles-mêmes choisi pour la saison froide de produire 04 spéculations composées d'oignon, de chou, de la carotte et du navet. Elles ont confectionné 12 planches de 05 m² pour la pépinière maraîchère dont 06 premières planches destinées aux semis d'oignon et 06 autres pour les semis du chou.

Après la finalisation de la division parcellaire, chacune d'elles a eu 12m² de planches de culture. Le groupe qui doit arroser, désigne 04 membres pour le nettoyage des panneaux solaires.

Dans la partie des parcelles réservée à la commercialisation pour assurer certains frais dans le futur, 350,83kg de chou et d'oignon ont été prélevés et vendus, tout le reste du poids total évoqué est destiné à la consommation (un comité de commercialisation fonctionnel est mis en place).

Pour la deuxième campagne : Après l'acquisition des semences, il a été effectué le placement des intrants consigné dans un procès-verbal de réception. Celle-ci coïncidant avec le début de l'hivernage, c'est la raison pour laquelle les femmes du jardin ont choisi comme spéculations le gombo (10kg) et l'oseille de guinée (2kg).

Remarque :

-Trente autres tonnes (30T) de fumure organique destinées à l'amendement des cultures sont collectées pour le compostage.

Les 88,33% de la production sont destinés à l'autoconsommation ce qui représente une valeur **1 323 675 F CFA.**

(3 kg de chou, 1 kg de carotte et 2 kg d'oignon) fournis aux femmes pour poursuivre leurs cultures légumières dans le cadre de la 3^e campagne maraîchère.

Pour la mise en place du brise-vent, les femmes ont planté 215 plants de Melifera avec une distance de 1,50 m entre les pieds tout autour du grillage sauf du côté des panneaux pour éviter ultérieurement que l'ombre des arbres s'y projette. 45 plants sont mis en réserve pour le remplacement.



Le 21/10/2023



Le 29/10/2023









Le 07 juin 2024



Le 24/09/2024

<p>10. Programme d'alphabétisation des membres du GPF</p>	<p>100%</p>	<p>Un moniteur d'alphabétisation est recruté et installé depuis le 06/12/2022.</p> <p>Les auditrices sont appuyées en équipement et en matériel d'alphabétisation.</p> <p>Le comité de gestion du centre est constitué. Les membres du comité d'alphabétisation ont bénéficié d'une orientation sur la gestion du centre ; une caisse a été créée, le droit d'inscription est fixé à 100 F et la cotisation mensuelle à 50 F par participante. Présentement, le montant en caisse est de 15.400 F. Ce montant est destiné au fonctionnement du centre.</p> <p>A la suite d'une demande d'affectation de terrain adressé au chef de village, elles ont obtenu un terrain d'une superficie de 1600 m2 qu'elles ont clôturé avec du bois mort.</p> <p>Sur les 415 000 F qu'elles avaient cotisés pour la construction d'un local qui doit faire office de « maison de la femme », elles en ont fabriqué 771 briques en dur.</p> <p>Sur les 60 femmes inscrites, la tranche d'âge est comprise entre 15 et 50 ans. Elles ont été réparties en deux groupes de 30. Le programme de 18 mois de cours d'alphabétisation s'est bien déroulé.</p> <p>Les cours d'alphabétisation ont lieu 2 jours par semaine et par groupe à raison des 03 heures par jour. Le 3^e jour est alterné entre les 2 groupes (par exemple, si le groupe A fait trois jours cette semaine, la semaine qui suit, le groupe B fait trois jours).</p> <p>Les cours d'alphabétisation ont été dispensés au niveau d'un magasin de stockage appartenant au village.</p> <p>Pour la lecture, tous les deux groupes ont terminé l'acquisition des lettres alphabétiques au plan visuel, phonétique et scriptural.</p> <p>Pour le calcul, l'ensemble des deux groupes sont à la multiplication sans retenue avec un chiffre.</p> <p>Pour les tests organisés concernant le niveau 1, il a été enregistré un taux de réussite de 77%.</p> <p>Après les 18 mois de cours d'alphabétisation, les 06 meilleures ont été retenues comme relais au sein des 41/60 auditrices les plus assidues.</p> <p>Ces dernières ont bénéficié d'une formation pédagogique de 04 jours pour pouvoir dispenser des cours à leur tour.</p>	 <p>Du 29 Mai au 1^{er} juin 2024</p>
<p>11. Session de formation sur la gestion administrative et financière</p>	<p>100%</p>	<p>07 membres du comité de gestion du jardin ont reçu une formation de 03 jours à la base PIP, sur la gestion administrative et financière du jardin.</p>	<p>Du 24 au 26/01/2024</p>

12. Session de formation sur l'utilisation et la maintenance du système d'énergie solaire	100%	10 membres du GPF et 1 pompiste ont reçu une formation théorique suivie de séances pratiques durant 5 jours à Thiéwel-Awgali sur l'utilisation et la maintenance du système d'énergie solaire.	Du 30/01 au 1 ^{er} Février 2024
13. Session de formation de l'équipe sur les techniques agro écologiques	100%	07 agents de l'USE/PIP dont trois animateurs et un journaliste de la radio ont reçu une formation de 5 jours à la base du PIP.	Du 06 au 10 Février 2024
14. Session de formation du GPF en agro-écologie	100%	24 membres du GPF ont reçu une formation théorique de 2 jours et demi et un accompagnement, pour la pratique, de 2 jours et demi à Thiéwel-Awgaly sur les techniques agroécologiques. Remarque : <i>Un code de conduite dans le jardin agro écologique en version pulaar a été conçu et adopté à l'unanimité au cours de la session par les participantes. Il comprend les dispositions suivantes :</i> 1) <i>Respect des heures d'arrosage (matin : 8h-9h et Soir : 17h-18h),</i> 2) <i>A tour de rôle, le chef de secteur doit sortir en dernier lieu pour la fermeture de la porte du jardin,</i> 3) <i>Aucun traitement phytosanitaire n'est permis les jours de récolte,</i> 4) <i>Les opérations de traitement s'effectuent en même temps à la fois,</i> 5) <i>En phase de récolte, les jours fixés pour les pesées sont les lundis et les mercredis,</i> 6) <i>Il est formellement interdit de prêter le pulvérisateur du jardin à des tiers,</i> 7) <i>Aucun produit chimique n'est toléré dans le jardin.</i>	Du 19 au 23 Février 2024
15. Programme de formation et sensibilisations radio	100%	Les thématiques, les différentes composantes du projet et de ses réalisations sont diffusées et partagées avec les communautés villageoises du département de Podor.	Réalisé avec la radio Bamtaare Men/FM sur la base d'un contrat
16. Visite d'échange avec les services techniques déconcentrés	100%	L'équipe du projet et les services techniques déconcentrés (Le département de l'agriculture, les représentant du développement communautaire, du conseil d'appui au développement local et le chef du sous-secteur des Eaux et Forêts de Ndioum) se sont rendus à Thiéwel-Awgali pour échanger avec les femmes exploitantes du jardin (compte-rendu disponible).	 Le 16/03/2024
17. La réalisation d'une visite d'échange en partenariat avec la DyTAEL de Podor auprès du groupement de promotion féminine de Galoya-Peulh.	100%	Une visite d'échange en partenariat avec la DyTAEL de Podor auprès du groupement de promotion féminine de Galoya-Peulh est réalisée (compte-rendu disponible)	 Le 08/05/2024

18. Une troisième visite d'échange avec le sous-préfet de Cas-Cas et l'équipe du projet sur les activités du jardin de Thiéwèle a eu lieu (PV disponible),	100%	Une troisième visite d'échanges avec le sous-préfet de Cas-Cas et l'équipe du projet sur les activités du jardin de Thiéwèle est réalisée (PV disponible),	 Le 26/09/2024
19. Une quatrième visite d'échange avec les membres de la DyTAEL de Podor sur les activités du jardin de Thiéwèle (PV disponible).	100%	Une quatrième visite d'échanges avec les membres de la DyTAEL de Podor sur les activités du jardin de Thiéwèle est réalisée (PV disponible).	 Le 30/09/2024
20. Réalisation d'une session de formation en techniques de transformation et de conservation de produits horticoles	100%	24 femmes du jardin, 03 animateurs de l'USE/PIP et une transformatrice privée ont reçu une formation en techniques de transformation et de conservation de produits horticoles (Rapport, module et dossier photographique et liste de présence disponibles).	 Du 18 au 22/05/2024
21. A.3.2.1. Compagnie de théâtre pour réalisation de cassettes vidéo et émissions radiophoniques 22. A.3.2.2. Compagnie de théâtre pour représentation théâtre forum	100%	2 enregistrements (1 audio et 1 vidéo) sur l'éducation environnementale sont réalisées. 2 représentations de théâtre forum (une à Thiéwèle et une au chef-lieu communal, Doumga-Lao, sont réalisées (voir Compte-rendu).	A partir 26 juin 2024 jusqu'au 10 juillet 2024  Les 30 et 31/07/ 2024.

Remarque :

Concernant les contributions financières, les femmes sont à 100% pour un montant total de **2 495 014 F** avec une participation financière du comité de forage à hauteur de **550 000 F**.

Difficultés rencontrées

Nous n'avons pas constaté de problèmes majeurs. Trois (03) campagnes (d'une durée 3 à 4 mois) étant prévues dans le projet, nous en avons réalisé intégralement deux (0)

Ce retard est dû en partie, à la mise en œuvre progressive des infrastructures suivant le schéma établi pour la libération des fonds. Le démarrage de certaines activités étant lié à la réalisation totale des investissements, le retard s'est répercuté sur la durée du projet.

En outre, les réunions d'harmonisation et de rationalisation des ressources avec les organisations devant intervenir à Thiéwel, ONG AWA, MUSOL et ONG3D, ont contribué au retard du démarrage effectif des activités de terrain.

Néanmoins, nous avons sollicité et obtenu une prolongation d'une durée de quatre (04) mois pour exécuter l'ensemble des activités prévues. Ce qui est déjà fait à l'exception de la 3^e campagne qui vient de démarrer. L'USE a recruté l'ancien technicien agricole pour terminer cette 3^e campagne dans le village et pour consolider et développer les acquis afin d'asseoir les bases d'une pérennisation des activités. Nous espérons ainsi pouvoir atteindre tous les objectifs visés dans le cadre du projet GOIB22 voire au-delà.

Au demeurant, quelques acquis méritent d'être soulignés.

V. Quelques acquis :

- Les réunions périodiques sont organisées au sein du groupement des femmes avec des prises de décision effectives,
- La prise de notes est assurée par le secrétariat du comité de gestion,
- Les restitutions sont organisées après chaque échange avec l'équipe du projet,
- Les activités à mener pour l'entretien et la production du jardin sont planifiées,
- Au moment des récoltes des pesées sont effectuées avant l'écoulement,
- La répartition des tâches est bien appliquée et respectée,
- Les panneaux solaires sont régulièrement entretenus,
- L'apport en numéraires et la contribution valorisée ont été bien suivis et respectés par le comité de gestion : ce qui a permis une libération de 100% de la contribution demandée
- Le soutien des notables du village a été sans faille,
- La production de légumes est totalement produite sans pesticide, ni engrais chimique,
- La restitution de la session de formation sur la transformation et la conservation de produits horticoles au sein du groupement a été effective (3 opérations réalisées après la formation),
- Les membres du GPF produisent sur place ce qu'ils consomment et de façon continue,
- Le village en général et le groupement en particulier nourrissent un grand espoir pour un avenir radieux du village.

VI. Enseignements tirés :

- La création d'un jardin de transition agro écologique a participé au renforcement de la cohésion sociale, de l'avis du chef de village et des autres notabilités de la localité,
- La consommation de produits agros écologiques a contribué à assurer une alimentation saine mais contribué surtout au renforcement du statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, des jeunes, des femmes mais aussi des personnes âgées comme l'attestent les témoignages d'un homme du village de Thiéwèl- Awgali âgé de 72 ans et ceux des relais du Programme de Renforcement de la Nutrition,

- Les infrastructures solaires installées au niveau des forages a permis d'alléger les dépenses exorbitantes constatées avec les forages fonctionnant uniquement avec du Diésel,
- Les bonnes pratiques agro écologiques ont contribué à une meilleure prise de conscience sur la nécessité d'une bonne gestion des ressources naturelles du milieu,
- Une bonne combinaison de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, est en bonne voie. En effet, « **l'Homme peut se nourrir sainement, générer des ressources d'une manière durable.** »

VII. Propositions

Il est ressorti des différentes visites et des échanges entre l'équipe du projet et les bénéficiaires, les propositions suivantes :

- Mise à l'échelle de l'expérience du jardin agro écologique de Thiéwèle-Awgali,
- Intégration de la pisciculture dans les activités agroécologiques à partir des bassins d'irrigation, (Il faut néanmoins avoir l'avis des spécialistes en piscicultures)
- Mise en place de boutiques ou d'échoppes pour la promotion du commerce de produits agroécologiques à Aéré Lao, au bord de la Nationale 2,
- Organiser des émissions d'éducation environnementale pour les jeunes à travers la radio Bantaare Men/FM,
- Prévoir un appui financier participatif aux activités de la Dytael,
- Appui à la construction de « la maison de la femme » au niveau village.

VIII. Perspectives

- Suivi pour la consolidation des acquis,
- Poursuivre la sensibilisation sur l'éducation environnementale au niveau de la radio,
- Poursuivre la participation dans des réseaux et espaces d'échanges d'expériences en agro écologie au niveau régional et national.

Conclusion

Le groupement des femmes de Thiéwel a montré et démontré son engagement sans faille, son intérêt et sa bonne volonté en réussissant à libérer sa contribution financière avec un taux de 100% en 18 mois.

Vu cet engagement et cette volonté manifeste pour la réussite du projet, la population de Thiéwel et des hameaux environnants, à travers le GPF, ont déjà commencé à donner les premières réponses par rapport aux besoins exprimés avant la mise œuvre du projet à savoir : la réduction des frais liés à l'approvisionnement en eau, l'acquisition de connaissances par l'alphabétisation et à la production de produits maraîchers sains et nutritifs. Maintenant, il reste à consolider et renforcer les acquis en matière d'horticulture pour que le Groupement des femmes de Thiéwel-Awgali puisse assurer une alimentation saine et durable de la population pour occuper sa place en tant que village « phare en transition agro écologique » dans le département de Podor voire dans le pays et dans le monde.